

RASPORED PREDAVANJA IZ PREDMETA - ORGANIZACIJA GRAĐENJA II ak. godina 2018./2019.			RASPORED VJEŽBI IZ PREDMETA - ORGANIZACIJA GRAĐENJA II ak. godina 2018./2019.							
PREDAVANJE	PODCJELINA	Učionica II.50	NAZIV CJELINE	VJEŽBE	PODCJELINA	učionica II.47	učionica III.42			
		13-15h				grupa A	grupa B			
1.	Informacije o predmetu, prava i obveze na kolegiju.	4.10.2018.	Uvodne vježbe		1.	Plan vježbi, zadavanje zadatka semestralnog rada.	4.10.2018.	5.10.2018.		
						11 - 13h				
2.	Uvod u planiranje projekta.	11.10.2018.	DINAMIČKO PLANIRANJE	Aktivnosti i veze	2.	Uvod, veze među aktivnostima, kritični put, CPM, PDM, gantogram, histogram, rješavanje općenitih primjera.	11.10.2018.	12.10.2018.		
						11 - 13h				
3.	Metode planiranja.	18.10.2018.			3.	Trajanje aktivnosti, mrežno planiranje na primjera građevinskih radova i proizvodnje, troškovnička i vremenska značajnost stavki i	18.10.2018.	19.10.2018.		
						11 - 13h				
4.	Postupak planiranja projekta.	25.10.2018.	1. KOLOKVIJ		4.	Tradicionalno rješavanje dinamičkih planova, teorija.	8.11.2018.			
						11 - 13h				
5.	Razvijanje strukture radova i organizacije građenja.	8.11.2018.	MS PROJECT	Aktivnosti i veze, upravljanje i kontrola projekata	5.	Uvod - priprema projekta, uređivanje resursa, kalendara, vremenske skale	25.10.2018.	26.10.2018.		
						11 - 13h				
6.	Postupak izrade početnog plana.	15.11.2018.					6.	WBS - uređivanje aktivnosti u organizacijsku strukturu, gantogram, mrežni dijagram, histogram	9.11.2018.	9.11.2018.
						11 - 13h				
7.	Planiranje resursa.	22.11.2018.			7.	Povezivanje aktivnosti - rješavanje zadataka općih primjera vremenskog planiranja	15.11.2018.	16.11.2018.		
						11 - 13h				
8.	Planiranje toka novca u projektu.	29.11.2018.			8.	Upravljanje troškovima i resursima - priprema za praćenje projekata, izvještaji i upravljanje istim	22.11.2018.	23.11.2018.		
						11 - 13h				
9.	Praćenje i kontrola projekata - 1 dio.	6.12.2018.	GALA	Aktivnosti i veze, upravljanje i kontrola projekata	9.	Uvod - ponavljanje gradiva OGI (projekt, troškovnik, analiza, iskaz materijala)	29.11.2018.	30.11.2018.		
						11 - 13h				
10.	Praćenje i kontrola projekata - 2. dio	13.12.2018.					10.	Priprema troškovnika za izradu operativnog plana	6.12.2018.	7.12.2018.
						11 - 13h				
11.	Izvješća u projektu.	20.12.2018.					11.	Vremensko planiranje i praćenje projekata	13.12.2018.	14.12.2018.
						11 - 13h				
12.	Plan izvođenja građevinskih radova.	10.1.2019.			12.	Izvještaji i upravljanje projektima	20.12.2018.	20.12.2018.		
						11 - 13h				
13.	Projekt organizacije građenja.	17.1.2019.			13.	Semestralni rad	10.1.2019.	11.1.2019.		
						11 - 13h				
14.	Building Information Modelling.	24.1.2019.	2. KOLOKVIJ		Mrežno planiranje i kontrola projekata pomoću računalnih programa		11.1.2019.			
						13 - 15h				
				14.	PREDAJA SEMESTRALNIH RADOVA	17.1.2019.	18.1.2019.			
						11 - 13 h				
						KONAČNI REZULTATI				
						25. siječanj 2019.				