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Proces betoniranja uvijek treba 

unaprijed planirati.

Najbolje je ako se konstruktivne 
elemente može betonirati bez 
prekida. 

Da bi se to moglo nekada treba 
organizirati rad u produženim radnim 
smjenama ili u više povezanih radnih 
smjena (za to treba osigurati radnu 
snagu, osvjetljenje, proizodnju i 
dopremu betona i nakon kraja 
uobičajenog radnog vremena).



Kako bise znalo trajanje betoniranja u 
kontinuitetu potrebno ga je izračunati.

Izračun trajanja betoniranja u 
kontinuitetetu radi se prema strojevima za 
ugradbu i transport koje se planira 
angažirati za taj zadatak (betonske 
pumpe i dizalice, kojima se u pravilu 
prilagođuje broj određenih automješalica i 
eventualno pretovarnih silosa za beton).

Treba provjeriti i dali je proizvodnja 
betona zadovoljavajućeg učinka i kakvi su 
uvjeti vanjskog transporta.



Ako već mora doći do prekida betoniranja 
mjesto i vrijeme se mora planirati.

Prekid se kod svih elemenata 
izvodi u jednoj ravnini (bez 
“skokova”, odnosno “stepenica”), 
okomitoj na os elementa (kod 
vertikalnih stupova u horizontalnoj 
ravnini, kod horizontalnih greda u 
vertikalnoj ravnini).

Kod vertikalnih i kosih prekida u oplatu 
elemenata stavlja se šablona kao 
privremena oplata za izradu prekida.



Kod stupova kod kojih nema izraženi poprečnih 
sila prekid se može napraviti bilo gdje.

Prekida se betoniranje tamo gdje odgovara 
prema organizaciji posla, a najčešće pri 
vrhu stupa.

Kod greda i ploča i sličnih elemenata 
prekid se smije napraviti samo u 
srednjoj trećini raspona zato jer su tamo 
u pravilu poprečne sile najmanje, pa neće 
nepovoljno djelovati na prekid s čijom se 
ravninom poklapa smjer njihovog djelovanja 
(da ne izazovu pukotine na mjestu spoja 
novog i starog betona).



U srednjoj trećini su veliki momenti 
savijanja ali oni nisu opasni. Velike su i 
tlačne sile, ali one zapravo djeluju 
povoljno pritiskujući novi i stari 
beton na mjestu prekida. (Za vlačna 
naprezanja se ionako računa da ih 
preuzima armatura).

Jedino se konzole nigdje ne smiju 
prekidati u betoniranju nego se moraju 
izvesti odjednom, zejedno s njihovim 
usidrenjem u konstrukciju.



Nastavak betoniranja
Prije nastavljanja betoniranja skida se šablona ako je 
postavljena (npr. za stupove nije potrebna).

Tradicijski se površina starog betona na mjestu 
prekida zbog bolje veze s novim betonom 
ohrapavi metalnim alatom (odgovarajućim 
čekićem,. dlijetom i sl.). Ohrapavljena površina 
se temeljito očisti od zrnaca djelića koji se 
labavo drže za beton i potom se opere (da se 
skinu i najfinije čestice).

Nakon toga se neko vrijeme površina starog      
betona vlaži - dok se ne zasiti s vodom. 
(Nikako se ne smije stari beton polijevati s 
cementnim mlijekom jer se tako stvara opna 
koja priječi izravnu vezu s betonom koji dolazi).


